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Vraag voorafgaand aan de bouw de nodige
vergunningen voor de bouw van een AZC in
Dalfsen aan. Al vergunningen geregeld? Ga direct
door naar [3].

Deze omgevingsvergunning is essentieel, zonder deze officiéle toestemming kan de
bouw niet beginnen, zelfs al is er een gedoogbeslissing genomen om eerder te starten.

Houd vooroverleg met omwonenden,
gemeenteraad en COA over locatie, omvang en
voorwaarden.

In 2024 en begin 2025 werden inwoners, omwonenden, viuchtelingenwerk en andere
stakeholders actief betrokken bij het participatietraject. Dit overleg leidde onder andere
tot aanpassingen zoals lage woongebouwen (twee lagen in plaats van drie), een
geluidswal met beplanting en een groen speelterrein.
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Start de bouw van de fundering van het AZC
zodra de gedoogbeslissing en plannen er zijn.

Het COA begon met prefab-constructies en terreinwerk aan de Engellandweg, waarbij de
gemeente ondersteunde met logistieke afspraken. De bouw was al in volle gang nog
voordat alle vergunningen er waren, wat tot bezwaarprocedures door omwonenden
leidde.
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Vast bij [3]? Los juridische bezwaren op en zorg
ervoor dat rechter en gemeente bouwen kunnen
voortzetten.

Omwonenden spanden een rechtszaak aan tegen de vergunningverlening aan, maar de
bestuursrechter besloot dat de bouw mocht doorgaan, wat een belangrijke juridische
stap was om vertraging te voorkomen.



Richt het complex technisch in: zorg voor
infrastructuur, energie en voorzieningen.

Naast de prefab-woningen voor ong. 190 bewoners: zorg voor onder andere riolering,
energievoorziening met zonnepanelen, kantoorruimtes/activiteitenruimtes. Dit duurzame
energiesysteem loste netcongestie-problemen op en maakt de locatie
toekomstbestendig.
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Laat omwonenden en geinteresseerden een
kijkje nemen tijdens open dagen / rondleidingen.
Voordat de eerste bewoners aankwamen, mochten omwonenden het terrein bezoeken.

Gedurende deze rondleidingen konden vragen worden gesteld en werd transparantie
over afwerking en voorzieningen geboden.
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Verhuis de eerste bewoners van tijdelijke
opvanglocaties naar het nieuwe AZC.

Op 29 september 2025 trokken de eerste 110 viuchtelingen uit Lemelerveld en later
bewoners uit Hof van Dalfsen in het nieuwe AZC. Dit markeerde de feitelijke opening als
functioneel AZC voor asielzoekers.
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Organiseer een officiele opening en vierbouw

participatie binnen de gemeenschap.

Op 20 november 2025 werd het AZC feestelijk geopend met bijdragen van lokale
bestuurders, buurtbewoners en zelfs kinderen van bewoners (er werden tekeningen
onthuld). Dit symboliseerde de afrbnding van het bouwtraject.
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